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Tagebuch in Stichworten

Erste Begehung mit dem Kantonsarchaol ogen, den
Grundeigenttimerinnen und dem V ereinsvorstand.

Beginn der Sondiergrabungen durch den archdolog. Dienst.
Die Archaologen erklaren an Ort und Stelle die Ausgrabungen
und bisherigen Befunde.

Abschluss der Wintersicherung

Das BUndner Tagblatt berichtet ohne unser Dazutun von der
Sanierung des Friewiser Bades und am

ebenso.

Der Archéol. Dienst Graubtinden beginnt in Friewis mit der I1.
Etappe der Ausgrabungsarbeiten.

Das BUndner Tagblatt berichtet von einem Besuch bei den
Archéologen in Friewis.

Ende der Ausgrabungsarbeiten in Friewis. Nach etwa zehn
Wochen Arbeit haben die Archaologen unseren besten
Dank verdient.

Kantonsarchéol oge Clavadetscher erklart und deutet unsdie
Ausgrabungen in Friewis und zusammen mit den
Eigentimerinnen wird Uber die weitere Sanierung Beschluss
gefasst.

Beginn der Sanierungsarbeiten. Mauerkronen aufmauern, Strom
und Wasserleitung verlegen, Zudecken der Ausgrabungen etc.
Ende der Arbeiten der |1. Etappe

Organisiert von Hans Galliard und durchgeftihrt von seinem
Sohn Mathias findet die l11. und letzte Sanierungs-Etappe des
Bades Friewis einen guicklichen Abschluss. Nach einem Jahr
Ruhezeit in welcher sich die Erde und das Mauerwerk setzen
konnte, wurden die letzten Korrekturen und Nachtrége
ausgefuhrt. Wir sind sehr froh ein langes Projekt glticklich
abschliessen zu kénnen. Besondere Erwéhnung verdient das
grossartige Entgegenkommen der Eigentiimerinnen.

Mehr Uber Friewis steht in den Vereinsberichten 1991 und 1992.

Unser Dank gilt allen Beteiligten:

Schwestern Kréttli, Friewis
Hr. Urs Clavadetscher und Team

Eigentimerinnen:
Kantonsarchéaol oge:

Projektleiter: Hr. Georg Jenny

Baufirma: Hotag AG, Zizers
Organisation: Hans Galliard
Maurerarbeiten: Matthias Galliard jun. Flumis
Gratismaterial: Kieswerk AG, Untervaz

Gratiswerkzeuge: Hotag AG, Zizers




Gratismaschinen: Murer AG,Untervaz
Frondienste: viele Helfer

Dasalte Bad Friewis




